

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO**

uzavretý podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

---

**medzi:**

**Obec Hodejov**

Obecný úrad, Hodejov č.141, 98033 Hodejov

IČO: 00318752

DIČ: 2021230167

(zastúpený Katarínou Jakabovou, starostkou obce)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Mgr. art. Miroslav Janšto**

Zvolenská 143, 98559 Vidiná

IČO: 30197422

DIČ: 1030780850

(zástupca vo veciach technických: Mgr. art. Miroslav Janšto)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

---

**Článok I.**

**Predĺženie termínu plnenia predmetu zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia prác:

- I. časť z pôvodného termínu 15.12.2024 na nový termín - ukončené
- II. časť z pôvodného termínu 30.6.2025 na nový termín **31.8.2025**.

Dôvodom predĺženia termínu je **nepredvídané technické komplikácie, oneskorenie dodávky materiálov, nepriaznivé počasie**.

---

**Článok II.**

**Ostatné ustanovenia**

Ostatné ustanovenia zmluvy č. [číslo zmluvy] zostávajú nezmenené a v plnej platnosti.

---

**Článok III.**

**Účinnosť dodatku**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

---

V Hodejove, dňa \_\_\_\_\_ 202\_\_

Za Objednávateľa:

---

Katarína Jakobová, starostka obce

Za Zhotoviteľa:

---

Mgr. art. Miroslav Janšto